Eigentlich sollte am 16.08. die Drainage fertig gelegt werden und die Baugrube nach Abschluss aller Arbeiten wiederverfüllt werden. Dies wurde allerdings auf den 18.08. verschoben. Lediglich der Trinkwasseranschluss wurde durch einen Mitarbeiter des Wasserwerks Endorf in den Keller gelegt.

{gallery}images/bauphase/20110816{/gallery}